NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Number Of Records: 374
Report Run Date: 06/08/2026 08:02 (EPT)

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
NYPA	06/16/2014	12/31/2027	MOSES__-REYNLDPA_115_MR3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ConEd	01/15/2018	08/01/2026	FARRAGUT_345B_345A_TR11	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ConEd	01/15/2018	08/01/2026	FARRAGUT_345C_345A_TR12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ConEd	01/15/2018	08/01/2026	HUDSONP_-FARRAGUT_345_B3402	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ConEd	01/15/2018	08/01/2026	MARION__-FARRAGUT_345_C3403	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	02/12/2019	09/28/2026	PLATSBRG_230_1__AT1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ConEd	07/10/2021	12/31/2026	BUCHANAN_138KV_BT2-6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	01/07/2022	09/28/2026	PLATSBRG_115_1__AT1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYSEG	07/06/2022	07/01/2026	STOLLERD_115KV_T11-52	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
RGE	06/04/2023	12/31/2026	STA_23__-S42_____115_920	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHGE	05/16/2024	09/30/2026	KERHONKS_69_KV_HK-201-GK	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHGE	05/16/2024	09/30/2026	KERHONKS_69_KV_MK-234-FK	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NGrid	09/14/2024	07/17/2026	SPIERFLS_115KV_R81	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NGrid	03/06/2025	12/31/2026	ROTTRDAM_115KV_CAP_CAP _2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ConEd	08/04/2025	06/01/2027	E13THSTA_345_69__BK 17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NGrid	08/29/2025	12/31/2027	CLAY____345KV_R25	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NGrid	08/29/2025	12/31/2027	CLAY____345KV_R330	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PJM	09/04/2025	12/31/2026	WARREN__-FALCONER_115_171	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ConEd	09/23/2025	06/08/2026	VERNON__-VERNON___138_38M06	C																																	
ConEd	09/24/2025	06/08/2026	VERNON___138KV_9W	C																																	
NGrid	10/16/2025	09/30/2026	EDIC____345KV_R160	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ConEd	10/23/2025	12/31/2026	E13THSTA-EASTRIVR_138_37042	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ConEd	10/23/2025	12/31/2026	EASTRIVR_69C__69A__BK 112	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHGE	10/28/2025	06/11/2026	DANSKAMR-NCHELSEA_115_DC	C	C	C	C																														
NYSEG	11/03/2025	06/25/2026	OAKDALE__345KV_CAP_CAP_1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																	
RGE	11/10/2025	06/30/2026	ROCHESTR_345_115_2T	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
RGE	11/10/2025	06/30/2026	STA_67__-ROCHESRG_115_922	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
ConEd	11/17/2025	06/01/2027	E13THSTA-EASTRIVR_69__44371L/M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYSEG	12/16/2025	06/23/2026	FRASER___345_115_BK3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																			
NYISO	02/10/2026	09/30/2026	DYSINGER-GRAHAM___345_DG1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
NYISO	02/10/2026	09/30/2026	GRAHAM__-STA_255__345_GH1-43	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYSEG	03/02/2026	06/08/2026	FRASER___345KV_B1/4062	C																																	
NYPA	03/05/2026	12/31/2026	MASSENA__230KV_7327	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ConEd	03/07/2026	06/17/2026	GREENWD__138KV_4N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																								
ConEd	03/08/2026	06/17/2026	GOWANUS__138A_138B_PAR R14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																								
ConEd	03/08/2026	06/17/2026	GOWANUS__138KV_CS1-3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																								
ConEd	03/08/2026	06/17/2026	GOWANUS__345_138_BK T14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																								
ConEd	03/08/2026	06/17/2026	GOWANUS__345KV_14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																								
ConEd	03/08/2026	06/17/2026	GOWANUS__345KV_6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																								
ConEd	03/08/2026	06/17/2026	GOWANUS_-GREENWD__138_42232	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																								
ConEd	03/08/2026	06/17/2026	GREENWD__138KV_2N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																								
ConEd	03/08/2026	06/17/2026	GREENWD__138KV_3N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																								
NYPA	03/15/2026	12/31/2026	MASSENA__230KV_7127	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	04/01/2026	12/31/2035	WILLIS__-RYAN____230_WRY2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LI	04/13/2026	06/30/2026	SHORE_RD_138KV_REA_R1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C											
NYPA	04/13/2026	12/31/2035	MOSES___-WILLIS___230_MW1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	04/13/2026	06/12/2026	MOSES___230KV_2402	C	C	C	C	C																													
NYPA	04/13/2026	06/12/2026	MOSES___230KV_2408	C	C	C	C	C																													
NYISO	04/21/2026	09/01/2026	MEYER___230_1___BK6P	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYISO	04/21/2026	06/13/2026	GOWANUS__138A_138B_PAR_R10	C	C	C	C	C	C																												
NYISO	04/21/2026	06/13/2026	GOWANUS__345_138_BK_T10	C	C	C	C	C	C																												
NYISO	04/21/2026	06/13/2026	GOWANUS_-GREENWD__138_42G13	C	C	C	C	C	C																												
NYISO	04/21/2026	09/11/2026	FRASERNY-ANDES___115_917	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYISO	04/21/2026	08/23/2026	FRASERNY-OAKDALE__115_919	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYISO	04/21/2026	09/30/2026	FRASERNY-SIDNEYRR 115_949	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ConEd	05/01/2026	06/28/2026	SPRNBRK__345KV_RNS5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C													
ConEd	05/01/2026	06/28/2026	SPRNBRK__345KV_RS5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C													
ConEd	05/01/2026	06/28/2026	SPRNBRK_-W49TH_ST_345_M51	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C													
NYPA	05/03/2026	10/28/2026	MASSENA__765KV_7108	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	05/04/2026	06/12/2026	MARCY___345KV_3402	C	C	C	C	C																													

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
NYPA	05/04/2026	06/12/2026	MARCY___345KV_CAP_CAP_1	C	C	C	C	C																													
NYPA	05/06/2026	06/12/2026	MARCY___765KV_7202	C	C	C	C	C																													
NGrid	05/06/2026	01/08/2027	NWATRTWN-COFFEEN__115_7	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LI	05/10/2026	06/15/2026	STERLING-RULAND___138_663	C	C	C	C	C	C	C	C																										
NYSEG	05/11/2026	06/12/2026	STA_67__-STA_418__115_910	C	C	C	C	C																													
NGrid	05/11/2026	06/09/2026	SPIERFLS-QUENSBRY_115_5	C	C																																
NGrid	05/11/2026	06/09/2026	SPIERFLS_115KV_R5	C	C																																
ConEd	05/11/2026	12/31/2026	EASTRIVR_138_69__BK 112	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PJM	05/15/2026	09/21/2026	E.SAYRE_-NWAVERLY_115_956	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	05/16/2026	07/14/2026	MOSES___230KV_2102	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LI	05/18/2026	06/15/2026	RULAND___138KV_1380	C	C	C	C	C	C	C	C																										
ConEd	05/18/2026	06/14/2026	ASTORIAE-ASTORIAG_138_34125M	C	C	C	C	C	C	C																											
LI	05/18/2026	06/15/2026	RULAND___138KV_1410	C	C	C	C	C	C	C	C																										
PJM	05/21/2026	06/10/2026	E.TWANDA-HILLSIDE_230_70	C	C	C																															
NYSEG	05/21/2026	06/10/2026	HILLSIDE_230KV_B3-12	C	C	C																															
ConEd	05/25/2026	06/15/2026	ASTORIAW-ASTORIAG_138_24121	C	C	C	C	C	C	C	C																										
ConEd	05/25/2026	06/15/2026	ASTORIAW-ASTORIAG_138_24122	C	C	C	C	C	C	C	C																										
NGrid	05/27/2026	06/18/2026	FARMGTN_-BORDRCTY_115_4-977	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																							
NYSEG	05/27/2026	06/12/2026	WOODSTNY_115KV_99632	C	C	C	C	C																													
NYPA	05/28/2026	06/12/2026	MARCY___345KV_3308	C	C	C	C	C																													
LI	05/31/2026	06/08/2026	JAMAICA_138_27__BK_TB3	C																																	
LI	05/31/2026	06/08/2026	CORONA__-JAMAICA__138_18001	C																																	
NYPA	06/01/2026	06/28/2026	MARCY___345KV_3002	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
CHGE	06/01/2026	07/03/2026	HURLYAVE_345KV_301501	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
CHGE	06/01/2026	07/03/2026	LEEDS___-HURLYAVE_345_301	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
NGrid	06/02/2026	06/08/2026	NILE____-WELSVILE_115_157	C																																	
NYSEG	06/04/2026	06/09/2026	HILLSIDE_230KV_B412	C	C																																
NGrid	06/04/2026	06/09/2026	MENANDS_-RIVERSDE_115_3	C	C																																
ConEd	06/06/2026	06/08/2026	JAMAICA__138KV_6	C																																	
ConEd	06/07/2026	06/08/2026	ASTORIAW_138KV_1S	C																																	

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
ConEd	06/07/2026	06/08/2026	ASTORIAW_138KV_2S	C																																
ConEd	06/07/2026	06/08/2026	ASTORIAW-QUENBRDG_138_28242	C																																
ConEd	06/07/2026	06/08/2026	QUENBRDG_138KV_1E	C																																
ConEd	06/07/2026	06/08/2026	QUENBRDG_138KV_2E	C																																
ConEd	06/08/2026	06/12/2026	GREENWD__138KV_R-3N	C	C	C	C	C																												
LI	06/08/2026	06/09/2026	C._ISLIP_138KV_1320	C	C																															
LI	06/08/2026	06/09/2026	HAUPPAUG_138KV_1370	C	C																															
LI	06/08/2026	06/09/2026	HAUPPAUG-C._ISLIP_138_889	C	C																															
LI	06/08/2026	06/08/2026	BROOKHVN_138KV_1380	C																																
ConEd	06/08/2026	06/08/2026	FRESHKLS_138_33__T22E	C																																
ConEd	06/08/2026	06/08/2026	W49TH_ST_345_138_TR3	C																																
ConEd	06/08/2026	06/08/2026	W49TH_ST-W49TH_ST_138_38M41	C																																
ConEd	06/08/2026	06/08/2026	W49TH_ST-W49TH_ST_138_38M71	C																																
ConEd	06/08/2026	06/08/2026	FRESHKLS_138KV_4	C																																
ConEd	06/08/2026	06/08/2026	FRESHKLS_138KV_BT1-2	C																																
ConEd	06/08/2026	06/08/2026	FRESHKLS_138KV_BT1-8	C																																
ConEd	06/08/2026	06/08/2026	W49TH_ST_345KV_BTN	C																																
ConEd	06/08/2026	06/08/2026	W49TH_ST_345KV_BTS	C																																
ConEd	06/08/2026	06/08/2026	WILLWBRK-FRESHKLS_138_29212	C																																
NYPA	06/08/2026	06/12/2026	NIAGARA__115W_1002	C				C																												
NYPA	06/08/2026	06/12/2026	NIAGARA__115W_1014	C				C																												
NYPA	06/08/2026	07/10/2026	NIAGARA__230KV_2508	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	06/08/2026	07/10/2026	NIAGARA__230KV_2522	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	06/08/2026	06/11/2026	COOPERS_-MIDDLETP_345_CCRT34	C	C	C	C																													
NYPA	06/08/2026	06/11/2026	MIDDLETP_345_138_BK 114	C	C	C	C																													
NYPA	06/08/2026	06/11/2026	MIDDLETP-ROCKTVRN_345_CCRT34	C	C	C	C																													
NYPA	06/08/2026	06/11/2026	COOPERS__345KV_34_B382	C			C																													
NYPA	06/08/2026	06/11/2026	COOPERS__345KV_B2_3482	C			C																													
NYPA	06/08/2026	06/11/2026	MIDDLETP_345KV_34-14-2	C			C																													
NYPA	06/08/2026	06/11/2026	ROCKTVRN_345KV_31153	C			C																													

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
NYPA	06/08/2026	06/11/2026	ROCKTVRN_345KV_3456	C			C																														
NYSEG	06/08/2026	06/12/2026	KATONAH__115KV_B124	C	C	C	C	C																													
NYSEG	06/08/2026	06/09/2026	STA_255__345KV_3208	C	C																																
NYPA	06/08/2026	06/08/2026	GRASRIVR-GRASRIVR_115_MED4	C																																	
NYPA	06/08/2026	06/08/2026	MOSES___115KV_1402	C																																	
NYPA	06/08/2026	06/08/2026	MOSES___115KV_1408	C																																	
NYPA	06/08/2026	06/08/2026	MOSES__-GRASRIVR_115_MAL4	C																																	
NYSEG	06/08/2026	06/10/2026	BATH___-MONTRFL__115_965	D	D	D																															
NYSEG	06/08/2026	06/10/2026	GREENDGE-MONTRFL__115_967	D	D	D																															
NYSEG	06/08/2026	06/12/2026	KATONAH__115KV_901/B122	C				C																													
NYSEG	06/08/2026	06/12/2026	KATONAH__115KV_B1/B222	C				C																													
NYPA	06/08/2026	06/12/2026	KNTFSRNC_115KV_212	C	C	C	C	C																													
NYPA	06/08/2026	06/12/2026	PLATSBRG-KNTFSRNC_115_PS1/B	C	C	C	C	C																													
NYPA	06/08/2026	06/12/2026	PLATSBRG-PLATSBRG_115_PS1/A	C	C	C	C	C																													
NYPA	06/08/2026	06/08/2026	PLATSBRG_115KV_202	C																																	
NYPA	06/08/2026	06/12/2026	PLATSBRG_115KV_614	C				C																													
NYPA	06/08/2026	06/12/2026	PLATSBRG_115KV_702	C				C																													
NYPA	06/08/2026	06/12/2026	PLATSBRG_115KV_708	C				C																													
HQ	06/08/2026	06/08/2026	CHATGUAY-MASSENA__765_7040	C																																	
ConEd	06/09/2026	06/09/2026	VERNON__-VERNON___138_38M03		C																																
ConEd	06/09/2026	06/09/2026	VERNON___138KV_6W		C																																
ConEd	06/09/2026	06/09/2026	VERNON___138KV_7W		C																																
NGrid	06/09/2026	06/11/2026	OSWEGO___345_115_BK 7		C	C	C																														
NGrid	06/09/2026	06/11/2026	OSWEGO___345KV_R985		C	C	C																														
NGrid	06/09/2026	06/11/2026	OSWEGO___345KV_R995		C	C	C																														
NYPA	06/09/2026	06/10/2026	NIAGARA__230KV_2802		C	C																															
NYPA	06/09/2026	06/10/2026	NIAGARA__230KV_2822		C	C																															
NYPA	06/09/2026	06/10/2026	NIAGARA__345_230_AT3		C	C																															
NYPA	06/09/2026	06/10/2026	NIAGARA__345KV_3002		C	C																															
NYPA	06/09/2026	06/10/2026	NIAGARA__345KV_3008		C	C																															

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
NYPA	06/09/2026	06/10/2026	NIAGARA__345KV_3222		C	C																														
NGrid	06/09/2026	06/22/2026	DUGAN_RD-NILE____115_157		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																				
NGrid	06/09/2026	06/09/2026	MALONE__-NICHLVLE_115_3		C																															
NGrid	06/09/2026	06/09/2026	NICHLVLE-PARISHVL_115_3		C																															
NGrid	06/09/2026	06/22/2026	HOMER_HL-DUGAN_RD_115_157		C													C																		
CHGE	06/09/2026	06/10/2026	MODENA__-OHIOVLLE_115_PX		C	C																														
NYSEG	06/09/2026	06/09/2026	COOPERNY-FERNDALE_115_950		C																															
ORU	06/09/2026	06/09/2026	CORPDRIV_138KV_6-26-2		C																															
CHGE	06/09/2026	06/09/2026	FISHKPLN_115KV_A-1498		C																															
ConEd	06/10/2026	06/12/2026	RAINEY__-FARRAGUT_345_61			C	C	C																												
ConEd	06/10/2026	06/10/2026	E13THSTA_345_138_BK 13			C																														
ConEd	06/10/2026	06/12/2026	FARRAGUT_345KV_2E			C		C																												
ConEd	06/10/2026	06/12/2026	FARRAGUT_345KV_3E			C		C																												
ConEd	06/10/2026	06/12/2026	RAINEY___345KV_2W			C		C																												
ConEd	06/10/2026	06/12/2026	RAINEY___345KV_3W			C		C																												
NGrid	06/10/2026	07/02/2026	SPIERFLS_115KV_R302			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	06/10/2026	06/10/2026	DULEY___230KV_2102			C																														
NYSEG	06/10/2026	06/12/2026	MAINESBG-WATRCURE_345_30			C	C	C																												
NYSEG	06/10/2026	06/12/2026	STA_255__345KV_3214			C	C	C																												
NGrid	06/10/2026	06/10/2026	ALCOA___-BRADY____115_13			D																														
NYSEG	06/10/2026	06/12/2026	WATRCURE_345KV_30/B142			C		C																												
NYSEG	06/10/2026	06/12/2026	WATRCURE_345KV_3042			C		C																												
NGrid	06/11/2026	06/12/2026	BURGOYNE-WHITEHAL_115_6				C	C																												
NYPA	06/11/2026	06/11/2026	DULEY___230KV_2108				C																													
CHGE	06/11/2026	06/11/2026	CHADWICK-WBALMVLE_115_DW				C																													
CHGE	06/11/2026	06/11/2026	WBALMVLE_115KV_DW-662				C																													
NYSEG	06/11/2026	06/12/2026	STOLLERD_230KV_6752				D	D																												
NYSEG	06/11/2026	06/12/2026	STOLLERD-HISHELDN_230_67				D	D																												
NGrid	06/11/2026	06/12/2026	EDIC____345KV_CAP_CAP_1				C	C																												
NGrid	06/11/2026	06/11/2026	MALONE___115KV_R50				D																													

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
ORU	06/11/2026	06/11/2026	HILLBURN_69_KV_65-17-2X				C																														
ConEd	06/12/2026	06/13/2026	JAMAICA__138KV_4					C	C																												
ConEd	06/12/2026	06/13/2026	JAMAICA_-LAKSUCSS_138_903					C	C																												
ConEd	06/12/2026	06/13/2026	LAKSUCSS_138A_138B_PAR					C	C																												
ConEd	06/12/2026	06/13/2026	LAKSUCSS_138KV_1340					C	C																												
NYPA	06/12/2026	06/12/2026	NIAGARA__230KV_2202					C																													
NYPA	06/12/2026	06/12/2026	NIAGARA__230KV_2208					C																													
NYPA	06/12/2026	06/12/2026	NIAGARA__230KV_2322					C																													
NYPA	06/12/2026	06/12/2026	DULEY___230KV_2114					C																													
NGrid	06/12/2026	06/24/2026	COLTON__-FLATROCK_115_2					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																		
NGrid	06/12/2026	06/24/2026	FLATROCK-BROWNFLS_115_2					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																		
CHGE	06/12/2026	06/12/2026	WBALMVLE_115KV_MW421					C																													
CHGE	06/12/2026	06/12/2026	WBALMVLE_115KV_W-478					C																													
CHGE	06/12/2026	06/12/2026	SMITHFLD-SALISBRY_69__690/FV					D																													
ConEd	06/13/2026	06/19/2026	GOETHALS_345KV_3						C	C	C	C	C	C	C																						
ConEd	06/13/2026	06/19/2026	GOETHALS_345KV_5						C	C	C	C	C	C	C																						
ConEd	06/13/2026	06/19/2026	GOETHALS_345KV_CS-R25						C	C	C	C	C	C	C																						
ConEd	06/13/2026	06/19/2026	GOETHALS_345KV_REA_REA _25						C	C	C	C	C	C	C																						
ConEd	06/13/2026	06/19/2026	GOWANUS_-GOETHALS_345_25						C	C	C	C	C	C	C																						
ConEd	06/13/2026	06/13/2026	E75THSTA_138_13__T1						C																												
ConEd	06/13/2026	06/13/2026	RAINEY__-E75THSTA_138_38M32						C																												
ConEd	06/13/2026	06/19/2026	GOWANUS__345KV_4						C				C	C	C																						
ConEd	06/13/2026	06/19/2026	GOWANUS__345KV_6X						C				C	C	C																						
ConEd	06/13/2026	06/13/2026	RAINEY___345KV_7W						C																												
ConEd	06/13/2026	06/13/2026	RAINEY___345KV_8W						C																												
ConEd	06/14/2026	06/17/2026	GREENWD__138KV_5N							C	C	C	C																								
ConEd	06/14/2026	06/15/2026	JAMAICA__138KV_4							C	C																										
ConEd	06/14/2026	06/15/2026	JAMAICA_-LAKSUCSS_138_903							C	C																										
ConEd	06/14/2026	06/15/2026	LAKSUCSS_138A_138B_PAR							C	C																										
ConEd	06/14/2026	06/15/2026	LAKSUCSS_138KV_1340							C	C																										

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
ConEd	06/14/2026	06/14/2026	RAINEY___345_138_BK _3W							C																											
ConEd	06/14/2026	06/14/2026	RAINEY__-E75THSTA_138_36252							C																											
ConEd	06/14/2026	06/14/2026	RAINEY___345KV_3W							C																											
ConEd	06/14/2026	06/14/2026	RAINEY___345KV_4W							C																											
ConEd	06/14/2026	06/14/2026	ASTORIAE_138KV_5W							C																											
ConEd	06/14/2026	06/14/2026	ASTORIAE_138KV_6W							C																											
NYPA	06/15/2026	06/17/2026	NIAGARA__345KV_3308								C	C	C																								
NYSEG	06/15/2026	06/23/2026	FRASERNY-DELHI_TP_115_951								C	C	C	C	C	C	C	C	C																		
NYPA	06/15/2026	06/17/2026	MOSES___230_115_AT4								C	C	C																								
NYPA	06/15/2026	06/17/2026	MOSES___230KV_2724								C	C	C																								
NYPA	06/15/2026	06/16/2026	SPRNBRK__345KV_REA_2N2								C	C																									
ORU	06/15/2026	06/16/2026	NANUET__-PEARLRVR_69__491								C	C																									
NYSEG	06/15/2026	07/13/2026	SCOTAFLT-MASONCR__115_909								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHGE	06/15/2026	06/26/2026	BETHLMRD-ROCKTVRN_115_RD								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C															
NYSEG	06/15/2026	06/19/2026	MORGANRD-LANGDON__115_936								C	C	C	C	C																						
NYSEG	06/15/2026	06/19/2026	GARDNVLA_115KV_7B-12								C	C	C	C	C																						
NYSEG	06/15/2026	06/19/2026	GARDNVLA_230_1___BK7P								C	C	C	C	C																						
NYSEG	06/15/2026	06/19/2026	GARDNVLA_35_KV_A7B12								C	C	C	C	C																						
RGE	06/15/2026	06/16/2026	STA_255__345KV_3608								C	C																									
NGrid	06/15/2026	06/18/2026	GRS_LOCK_115KV_R20								C	C	C	C																							
NGrid	06/15/2026	06/15/2026	NANOTECH_115KV_R81								D																										
NGrid	06/15/2026	06/18/2026	FAIRFIEL_115KV_R30								C	C	C	C																							
NYSEG	06/15/2026	06/19/2026	KATONAH__115KV_1B22								C	C	C	C	C																						
NYSEG	06/15/2026	06/19/2026	KATONAH__115KV_901/B122								C	C	C	C	C																						
NYSEG	06/15/2026	06/19/2026	KATONAH__115KV_B1/B222								C	C	C	C	C																						
NYSEG	06/16/2026	08/19/2026	FRASER___345_115_BK 2									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	06/16/2026	06/16/2026	RYAN____230KV_2102									C																								
NYPA	06/16/2026	06/16/2026	WILLIS___230KV_2202									C																								
NYPA	06/16/2026	06/16/2026	WILLIS___230KV_2214									C																								
NYSEG	06/16/2026	06/17/2026	MEYER___-CANANDGA_230_60									D	D																							

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
NGrid	06/16/2026	06/17/2026	VNWAGNER_345KV_CAP_1									C	C																								
NGrid	06/16/2026	06/17/2026	VNWAGNER_345KV_CAP_2									C	C																								
NGrid	06/16/2026	06/17/2026	QUENSBRY-CEDAR___115_10									C	C																								
NGrid	06/16/2026	06/17/2026	QUENSBRY-SHERMAN__115_17									C	C																								
PJM	06/16/2026	06/29/2026	LAUREL L-GOUDEY___115_952									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C													
NGrid	06/16/2026	06/17/2026	VOLNEY___345KV_R120									C	C																								
NGrid	06/16/2026	06/17/2026	PATROON_-NANOTECH_115_6									C	C																								
ConEd	06/17/2026	06/19/2026	GOWANUS__138A_138B_PAR_R10										C	C	C																						
ConEd	06/17/2026	06/19/2026	GOWANUS__345_138_BK_T10										C	C	C																						
ConEd	06/17/2026	06/19/2026	GOWANUS__345KV_10										C	C	C																						
ConEd	06/17/2026	06/19/2026	GOWANUS__345KV_8										C	C	C																						
ConEd	06/17/2026	06/19/2026	GOWANUS_-GREENWD__138_42G13										C	C	C																						
ConEd	06/17/2026	06/19/2026	GREENWD__138KV_3Y										C	C	C																						
NYPA	06/17/2026	06/18/2026	WILLIS___230KV_2102										C	C																							
NYPA	06/17/2026	06/18/2026	WILLIS___230KV_2108										C	C																							
NYPA	06/17/2026	06/17/2026	RYAN____230KV_2108										C																								
RGE	06/17/2026	06/18/2026	STA_255__345KV_3614										C	C																							
NGrid	06/17/2026	06/17/2026	HOMER_HL_115KV_R75										D																								
NGrid	06/17/2026	06/17/2026	BUFAL129-MAPLE140_115_38										D																								
NGrid	06/17/2026	06/17/2026	MAPLE140-BUFALO54_115_38										D																								
NGrid	06/17/2026	06/17/2026	BUFAL129-MAPLE140_115_39										D																								
NGrid	06/17/2026	06/17/2026	MAPLE140-BUFALO54_115_39										D																								
ConEd	06/18/2026	06/19/2026	GOWANUS__345KV_6											C	C																						
ConEd	06/18/2026	06/19/2026	GREENWD__138KV_3N											C	C																						
ConEd	06/18/2026	06/19/2026	GREENWD__138KV_4N											C	C																						
NGrid	06/18/2026	06/18/2026	MENANDS_-RIVERSDE_115_3											D																							
NGrid	06/18/2026	06/18/2026	FAIRFIEL_115KV_R815											D																							
NGrid	06/18/2026	06/18/2026	FAIRFIEL-SALISBUR_115_3											D																							
NGrid	06/18/2026	06/18/2026	SALISBUR-INGHAM_C_115_3											D																							
NGrid	06/18/2026	06/18/2026	CLAY____115KV_R100											D																							

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
NGrid	06/18/2026	06/18/2026	EVERETRD-MENANDS__115_15											D																							
NGrid	06/18/2026	06/18/2026	CLAY____115KV_R120											C																							
ConEd	06/19/2026	06/25/2026	KENTAVE_-GREENWD__138_31232												C	C	C	C	C	C	C																
ConEd	06/19/2026	06/25/2026	VERNON___138KV_7W												C	C	C	C	C	C	C																
ConEd	06/19/2026	06/25/2026	VERNON___138KV_8W												C	C	C	C	C	C	C																
ConEd	06/19/2026	06/25/2026	VERNON___138KV_9W												C	C	C	C	C	C	C																
ConEd	06/19/2026	06/25/2026	VERNON__-KENTAVE__138_31232												C	C	C	C	C	C	C																
ConEd	06/19/2026	06/25/2026	GREENWD__138KV_6N												C			C	C	C	C																
ConEd	06/19/2026	06/25/2026	GREENWD__138KV_7N												C			C	C	C	C																
NYSEG	06/19/2026	06/19/2026	STA_82___115KV_8X8272												C																						
NYPA	06/22/2026	06/26/2026	LOCKPORT_115KV_R193															C	C	C	C	C															
NYPA	06/22/2026	06/26/2026	NIAGARA__115KV_1614															C	C	C	C	C															
NYPA	06/22/2026	06/26/2026	NIAGARA__115KV_1622															C	C	C	C	C															
NYPA	06/22/2026	06/26/2026	NIAGARA_-SANBORN__115_101															C	C	C	C	C															
NYPA	06/22/2026	06/26/2026	SANBORN_-LOCKPORT_115_101															C	C	C	C	C															
NGrid	06/22/2026	08/03/2026	CLAY____115KV_R270															C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NGrid	06/22/2026	08/03/2026	CLAY____115KV_R875															C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	06/22/2026	06/24/2026	MOSES___230KV_2908															C	C	C																
NGrid	06/22/2026	06/27/2026	BOONVLLE-STITVILE_115_1															C	C	C	C	C	C														
NYSEG	06/22/2026	06/23/2026	STA_255__345KV_3708															C	C																		
RGE	06/22/2026	06/23/2026	STA_48___115KV_91632															C	C																		
RGE	06/22/2026	06/23/2026	STA_82__-STA_48___115_916															C	C																		
NYSEG	06/22/2026	06/24/2026	HICKLING-YAWGERRD_115_964															D	D	D																	
NYSEG	06/22/2026	06/24/2026	TICONDRG-REPUBLIC_115_914(2)															C		C																	
NGrid	06/22/2026	06/26/2026	GRS_LOCK-SORELHIL_115_9															C	C	C	C	C															
NGrid	06/22/2026	07/17/2026	PANNELRG-FARMGTN__115_8															C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYSEG	06/22/2026	07/01/2026	FROST_RD-MEYER___230_87															C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
NYSEG	06/22/2026	07/01/2026	MEYER___115_1__BK4S															C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
NYSEG	06/22/2026	07/01/2026	MEYER___230_1__BK4P															C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
NYSEG	06/22/2026	07/01/2026	MEYER___230KV_6032															C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
NYSEG	06/22/2026	07/01/2026	MEYER___230KV_8732															C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
NYSEG	06/22/2026	07/01/2026	MEYER___35__1___BK4T															C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
NYSEG	06/22/2026	07/01/2026	MEYER___-CANANDGA_230_60															C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
NGrid	06/22/2026	06/29/2026	VOLNEY___345KV_R190															C	C	C	C	C	C	C	C											
NGrid	06/22/2026	06/29/2026	VOLNEY___345KV_R925															C	C	C	C	C	C	C	C											
NGrid	06/22/2026	06/29/2026	VOLNEY__-MARCY___345_19															C	C	C	C	C	C	C	C											
NYSEG	06/22/2026	07/01/2026	FROST_RD_230KV_86/8702															C								C										
NYSEG	06/22/2026	07/01/2026	FROST_RD_230KV_87/B1-02															C								C										
NGrid	06/22/2026	06/29/2026	MARCY___345KV_3102															C							C											
NGrid	06/22/2026	06/29/2026	MARCY___345KV_3108															C							C											
NYPA	06/22/2026	06/26/2026	SAND_BAR-PLATSBRG_115_PV20															C	C	C	C	C															
NYPA	06/22/2026	06/26/2026	PLATSBRG_115KV_208															C				C															
NYPA	06/22/2026	06/26/2026	PLATSBRG_115KV_214															C				C															
NYPA	06/23/2026	06/25/2026	NIAGARA__115KV_1202																C		C																
NYPA	06/23/2026	06/25/2026	NIAGARA__115KV_1214																C		C																
NGrid	06/23/2026	06/24/2026	N.SCTLND-OWENSCRN_115_9																C	C																	
NGrid	06/23/2026	06/24/2026	OWENSCRN-SABIC___115_9																C	C																	
NGrid	06/23/2026	06/24/2026	SABIC___-FEURABSH_115_9																C	C																	
CHGE	06/23/2026	06/23/2026	ROCKTVRN_115KV_SL-684																C																		
CHGE	06/23/2026	06/23/2026	ROCKTVRN-SUGRL_CH_115_SL																C																		
NYSEG	06/23/2026	06/23/2026	CODINGTN-ETNA____115_998																C																		
NYSEG	06/24/2026	12/31/2035	ANDES___-DELHI___115_917																	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYSEG	06/24/2026	06/25/2026	STA_255__345KV_4012																	C	C															
NGrid	06/24/2026	06/24/2026	FEURABSH_115KV_R82																	D																
NGrid	06/24/2026	06/24/2026	EASTOVER_230KV_R48																	D																
NYPA	06/24/2026	06/26/2026	MOSES___230KV_2902																	C	C	C														
RGE	06/25/2026	06/25/2026	QUAKERRD_115KV_7X12172																		C															
ConEd	06/26/2026	06/28/2026	GREENWD__138KV_1N																			C	C	C												
ConEd	06/26/2026	06/28/2026	GREENWD__138KV_8N																			C	C	C												
ConEd	06/26/2026	06/28/2026	GREENWD__138KV_BT																			C	C	C												

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
ConEd	06/26/2026	06/28/2026	GREENWD_-FOXHILLS_138_29232																		C	C	C													
ConEd	06/26/2026	06/28/2026	FOXHILLS_138KV_1N																		C		C													
NYPA	06/26/2026	06/26/2026	NIAGARA__230KV_2502																		D															
ConEd	06/27/2026	06/27/2026	GOWANUS__345KV_4																			C															
NGrid	06/29/2026	07/17/2026	SPIERFLS-MOHICAN__115_7																					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NYPA	06/29/2026	06/30/2026	MALONE__-WILLIS___115_1-910																					C	C											
NYPA	06/29/2026	06/30/2026	WILLIS___115KV_1102																					C	C											
NYPA	06/29/2026	06/30/2026	WILLIS___115KV_1202																					C	C											
NYSEG	06/29/2026	06/30/2026	STA_255R_115KV_4X25572																					C	C											
NGrid	06/30/2026	07/02/2026	OSWEGO__-VOLNEY___345_12																						C	C	C									
NGrid	06/30/2026	07/02/2026	OSWEGO___345KV_R915																						C		C									
NGrid	06/30/2026	07/02/2026	OSWEGO___345KV_R925																						C		C									
NGrid	06/30/2026	07/02/2026	VOLNEY___345KV_R120																						C		C									
NGrid	06/30/2026	07/02/2026	VOLNEY___345KV_R915																						C		C									
NGrid	07/01/2026	07/01/2026	KRAFTFOD-BOONVLLE_115_7																							D										
NYSEG	07/01/2026	07/02/2026	STA_255__345KV_5X25582																							C	C									
CHGE	07/03/2026	07/03/2026	LEEDS____345KV_R301																									C								
CHGE	07/03/2026	07/03/2026	LEEDS____345KV_R94301																									C								
NGrid	07/06/2026	07/25/2026	BROWNFLS-TAYLORVL_115_4																												C	C	C	C	C	C	C
NGrid	07/06/2026	07/11/2026	BOONVLLE-BNVLMUNI_115_2																												C	C	C	C	C	C	
NYSEG	07/06/2026	07/07/2026	STA_255R_115KV_94002																												C	C					
NYSEG	07/06/2026	07/10/2026	FERNDALE-WWDBURNY_115_959																												D	D	D	D	D		
NYSEG	07/06/2026	07/07/2026	HICKLING_115KV_T622																												D	D					
NYSEG	07/06/2026	07/08/2026	HILLSIDE_230KV_69_B312																												D	D	D				
NYSEG	07/06/2026	07/08/2026	HILLSIDE-WATRCURE_230_69																												D	D	D				
NYSEG	07/06/2026	07/06/2026	STONCREK_230KV_81-8342																												D						
NYSEG	07/06/2026	07/08/2026	WATRCURE_230KV_69/2B42																												D	D	D				
NYSEG	07/06/2026	07/08/2026	WATRCURE_230KV_6942																												D	D	D				
NGrid	07/06/2026	08/28/2026	PORTER___230KV_R15																												C	C	C	C	C	C	C
NYPA	07/06/2026	07/10/2026	SAND_BAR-PLATSBRG_115_PV20																												C	C	C	C	C		

Note: Work Type C = Continuous D = Daily

NYISO Outage Schedule of Transmission Facilities

From: 06/08/2026 To: 07/12/2026

Requested by	Schedule Start	Schedule End	Equipment	06 08 M	06 09 T	06 10 W	06 11 T	06 12 F	06 13 S	06 14 S	06 15 M	06 16 T	06 17 W	06 18 T	06 19 F	06 20 S	06 21 S	06 22 M	06 23 T	06 24 W	06 25 T	06 26 F	06 27 S	06 28 S	06 29 M	06 30 T	07 01 W	07 02 T	07 03 F	07 04 S	07 05 S	07 06 M	07 07 T	07 08 W	07 09 T	07 10 F	07 11 S	07 12 S
NYPA	07/06/2026	07/10/2026	PLATSBRG_115KV_208																											C			C			
NYPA	07/06/2026	07/10/2026	PLATSBRG_115KV_214																											C			C			
NYPA	07/07/2026	07/07/2026	WILLIS__230KV_2108																												C					
NYSEG	07/07/2026	07/08/2026	STONYRDG_230KV_72/B1-02																												C	C				
NYSEG	07/07/2026	07/10/2026	ENORWICH-CTYLINE__115_918																												D	D	D	D		
NYSEG	07/07/2026	07/07/2026	STONCREK_230KV_83-B142																												D					
NYSEG	07/08/2026	07/10/2026	STA_255R_115KV_94102																													C	C	C		
NYSEG	07/08/2026	07/08/2026	STONCREK_230KV_B1-8142																													C				
NGrid	07/08/2026	07/08/2026	N.SCTLND_345KV_CAP_CAP _1																													D				
NGrid	07/08/2026	07/08/2026	N.SCTLND_345KV_R21																													D				
NGrid	07/09/2026	07/18/2026	OSWEGO__345KV_R915																														C	C	C	C
NGrid	07/09/2026	07/09/2026	N.SCTLND_345KV_CAP_CAP _3																														D			
NGrid	07/09/2026	07/09/2026	N.SCTLND_345KV_R23																														D			
NYSEG	07/10/2026	07/10/2026	GARDNVLA_115KV_T9-12																															D		

Note: Work Type C = Continuous D = Daily